

156/2020

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 037/2019 (ďalej len „zmluva“) zo dňa 25.11.2019 (ďalej len „dodatok č. 1“) uzatvorenú medzi:

Názov: **Obec Uhorská Ves**
Sídlo: Uhorská Ves 53
Zastúpená: **Vladimír Multáň**, starosta obce
IČO: 00315818
DIČ: 202 058 16 84
Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Liptovský Mikuláš
IBAN: SK29 0200 0000 0000 2512 8342
E – mail : **starosta@uhorskaves.sk**
Telefónny kontakt : 044/5263120
(ďalej len „objednávateľ“)

a

názov : **ES-PRO s.r.o. .**
Adresa : Hurbanova 1374/4, 034 01 Ružomberok
Zastúpený : **Dušan Strelka**
Bankové spojenie : Tatra Banka
IBAN : SK55 1100 0000 0029 2486 4182
IČO : 46375147
DIČ : 2023351044
IČ DPH: SK2023351044
Telefónny kontakt : 0948 049 599
E-mail : info@es-pro.sk
(ďalej len zhotoviteľ)

I.

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve č. 037/2019 uzatvorenej 25.11.2019 /ďalej len zmluva/ v tomto znení:

IV. Miesto, čas a spôsob plnenia

- 4.3. Termín dodania diela: do 40 kalendárnych dní, v predpokladanom termíne máj až september 2020.
Začatie stavebných prác: do 5 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.
Nedodržanie termínu sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a oprávňuje objednávateľa na okamžité odstúpenie od tejto zmluvy

mení nasledovne:

- 4.3. Termín dodania diela: do 40 kalendárnych dní, v predpokladanom termíne 09/2021 – 11/2021.
Začatie stavebných prác: do 5 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.
Nedodržanie termínu sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a oprávňuje objednávateľa na okamžité odstúpenie od tejto zmluvy

V Uhorskej Vsi 18.12.2020



objednávateľ



V Ružomberku 18.12.2020



ES-PRO s.r.o.
Hurbanova 1374/4
034 01 Ružomberok
IČO: 46 375 147, IČ DPH: SK2023351044

zhotoviteľ