

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 1/2012 zo dňa 19.03.2012 uzavretej podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb.z. na dielo „Chodníky Uhorská Ves s vyznačením cyklotrasy“

ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ : **Obec Uhorská Ves**
Obecný úrad, Stará 53, 032 03 Liptovský Ján
Zastúpený : **Vladimír Multáň, starosta obce**
IČO : 00315818
DIČ : 2020581684
Bankové spojenie : VÚB a.s. Liptovský Mikuláš
Číslo účtu : 25128342/0200
E-mail : obecuhorskaves@alconet.sk
Telefonický kontakt : 0918840206
(ďalej len objednávateľ)
- 1.2 Zhotoviteľ : **Slovenské inžiniersko priemyslové stavby, spol. s r.o.**
Moyzesova 184, 033 01 Liptovský Hrádok
Zastúpený : **Ján Papaj, riaditeľ a konateľ spoločnosti**
Elena Brozmanová, konateľka spoločnosti
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Liptovský Hrádok
Číslo účtu : 1641524001/5600
IČO : 31 596 436
DIČ : 2020429895
IČ DPH : SK2020429895
E-mail : sips2@stonline.sk
Webová stránka : www.sips.sk
Telefonický kontakt : 044/522 17 56
(ďalej len zhotoviteľ)

Zmluvné strany sa dohodli na Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2012 v tomto znení :

Mení sa :

- 1.3 **Článok č. 2 PODKLADY** - mení sa bod 2.2.5 a nahrádza sa textom, ktorý znie :

Článok č. 2 bod 2.2.5

Začatie stavby : **10.05.2012**

1.4 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 1.4.1 Tento Dodatok č. 1 je súčasťou Zmluvy o dielo č. 1/2012.
- 1.4.2 Ostatné podmienky a vzťahy medzi zmluvnými stranami, nešpecifikované v tomto dodatku, sa budú riešiť v súlade s Obchodným zákonom, Zákon č. 513/1991 Zb. z. a jeho novelami.
- 1.4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom dodatku, súhlasia s ním a pokladajú ho za dôverný. Ostatné články dojednané v uzatvorenej Zmluve o dielo č. 1/2012 zostávajú nezmenené.
- 1.4.4 Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z..


- 1.4.5 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu v registri zverejňovaných dokumentov na web stránke obce.
- 1.4.6 Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch. Objednávateľ obdrží dva rovnopisy a zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy.


Uhorská Ves, dňa : 10.05.2012


Liptovský Hrádok, dňa : 10.05.2012

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :


.....
Vladimír Multáň, starosta obce




.....
Ján Papaj, riaditeľ a konateľ spoločnosti
Elena Brozmanová, konateľka spoločnosti

SLOVENSKÉ
INŽINIERSKO PRIEMYSLOVÉ
STAVBY, spol. s r.o.
Moyzesova 184
033 01 Liptovský Hrádok