

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 037/2019

(ďalej len „Dodatok č. 2“)

uzatvorený medzi zmluvnými stranami:

Názov: **Obec Uhorská Ves**
Sídlo: **Uhorská Ves 53**
Zastúpená: **Vladimír Multáň**, starosta obce
IČO: **00315818**
DIČ: **202 058 16 84**
Bankové spojenie: **VÚB a.s., pobočka Liptovský Mikuláš**
IBAN: **SK29 0200 0000 0000 2512 8342**
E – mail : **starosta@uhorskaves.sk**
Telefónny kontakt : **044/5263120**

(ďalej len „objednávateľ“)

a

názov : **ES-PRO s.r.o. .**
Adresa : **Hurbanova 1374/4, 034 01 Ružomberok**
Zastúpený : **Dušan Strelka**
Bankové spojenie : **Tatra Banka**
IBAN : **SK55 1100 0000 0029 2486 4182**
IČO : **46375147**
DIČ : **2023351044**
IČ DPH: **SK2023351044**
Telefónny kontakt : **0948 049 599**
E-mail : **info@es-pro.sk**

(ďalej len „zhotoviteľ“)

I. Predmet Dodatku

Na základe dohody Zmluvných strán sa mení Zmluva o dielo č. 037/2019 nasledovne:

1. V článku **V. Cena za dielo** sa znenie odseku č. 5.1 nahrádza novým znením, ktoré je nasledovné:

Celková zmluvná cena bez DPH19. 910,01 €

Sadzba DPH 20 %3.982,00 €

Celková zmluvná cena vrátane DPH.....23.892,01 €

(slovom: dvadsaťtritisícosemstodeväťdesiatdva eur a jeden eurocent)

2. Ruší sa **Príloha č. 1: Položkovitý ocenený výkaz výmer – rozpočet** a nahrádza sa novým, aktualizovaným znením.

II. Záverečné ustanovenia

2.1 Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 037/2019.


2.2 Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka.

2.3 Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, jeden originál pre každú zmluvnú stranu.

Prílohy:


Príloha č. 1: Aktualizovaná príloha č. 1

V Uhorskej Vsi 09.08.2021


objednávateľ



V Ružomberku 09.08.2021

ES-PRO s.r.o.
Hurbanova 1374/4
034 01 Ružomberok
IČO: 46 375 141, IČ DPH: SK2023351044

zhotoviteľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 7425

Stavba: Obnova Kultúrneho domu SO01 Kultúrny dom – Umelé osvetlenie, vnútorné silové a oznamovacie rozvody

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 9. 8. 2021

Objednávateľ:

Obec Uhorská Ves

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ES-PRO s. r. o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	19 910,01
--------------	-----------

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	19 910,01	3 982,00

Cena s DPH	v	EUR	23 892,01
------------	---	-----	-----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

ES-PRO s.r.o.
Hurbanova 1374/4
034 01 Ružomberok
IČO: 46 375 147, IČ DPH: SK2023351044

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 7425

Stavba: **Obnova Kultúrneho domu SO01 Kultúrny dom – Umelé osvetlenie, vnútorné silové a oznamovacie rozvody**

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 9. 8. 2021

Objednávateľ:
Obec Uhorská Ves

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
ES-PRO s. r. o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	19 910,01
---------------------	------------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	19 910,01	3 982,00

Cena s DPH	v	EUR	23 892,01
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant	Spracovateľ
-------------------	--------------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
---------------------	-------------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Kód: 7425

Stavba: Obnova Kultúrneho domu SO01 Kultúrny dom – Umelé osvetlenie, vnútorné silové a oznamovacie rozvody

Miesto: Dátum: 9. 8. 2021

Objednávateľ: Obec Uhorská Ves Projektant:

Zhotoviteľ: ES-PRO s. r. o. Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		19 910,01	23 892,01
7425	Obnova Kultúrneho domu SO01 Kultúrny dom – Umelé osvetlenie, vnútorné silové a oznamovacie rozvody	14 520,01	17 424,01
RH	Rozvádzač RH	541,63	649,96
RJ	Rozvádzač RJ	134,27	161,12
RK	Rozvádzač RK	134,27	161,12
AUD	Ozvučenie	4 579,83	5 495,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

**Obnova Kultúrneho domu SO01 Kultúrny dom – Umelé osvetlenie,
vnútorné silové a oznamovacie rozvody**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Uhorská Ves

Zhotoviteľ:

ES-PRO s. r. o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 9. 8. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Materiál			7 159,77
Montáž			7 360,24
Cena bez DPH			14 520,01
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	14 520,01	20,00%	2 904,00
Cena s DPH	v	EUR	17 424,01

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

**Obnova Kultúrneho domu SO01 Kultúrny dom – Umelé osvetlenie,
vnútorné silové a oznamovacie rozvody**

Miesto:

Dátum: 9. 8. 2021

Objednávateľ: Obec Uhorská Ves

Projektant:

Zhotoviteľ: ES-PRO s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	7 159,77	7 360,24	14 520,01
HSV - Práce a dodávky HSV	128,43	1 412,60	1 541,03
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	128,43	1 412,60	1 541,03
M - Práce a dodávky M	7 031,35	5 947,64	12 978,98
21-M - Elektromontáže	7 031,35	5 447,64	12 478,98
95-M - Revízie	0,00	500,00	500,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET

Stavba: Obnova Kultúrneho domu SO01 Kultúrny dom – Umelé osvetlenie, vnútorné silové a oznamovacie rozvody

Miesto: Dátum: 9. 8. 2021
Objednávateľ: Obec Uhorská Ves Projektant:
Zhotoviteľ: ES-PRO s. r. o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 14 520,012

D HSV Práce a dodávky HSV 1 541,028

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 541,028

1	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 4,50 m	hod	15,000	4,853	7,547	186,000
2	K	971024451	Vysekanie otvoru pre rozvádzač RS	ks	1,000	0,000	18,622	18,622
3	K	971036008	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 90 mm do stien - murivo tehlové -0,00010t	cm	30,000	0,501	0,176	20,310
4	K	972045823	Vrty príklepovým prerážacím vrtákom do D 65 mm do betónu -0,00006t	cm	100,000	0,406	0,137	54,300
5	K	973031612	Vysekanie kapsy pre klátky a krabice, veľkosti do D68 mm, -0,00025t	ks	142,000	0,000	0,688	97,696
6	K	974031122	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, - 0,00400 t	m	700,000	0,000	1,663	1 164,100

D M Práce a dodávky M 12 978,984

D 21-M Elektromontáže 12 478,984

7	K	210962032	Demontáž svietidla - žiarivkové bytové stropné prisadené 2 zdroje s krytom	ks	6,000	0,000	9,135	54,810
8	K	210962002	Demontáž svietidla - žiarovkové bytové stropné prisadené 1 zdroj so sklom	ks	43,000	0,000	5,221	224,503
9	K	210962016	Demontáž svietidla - žiarovkové priemyslové stropné prisadené 1 zdroj s košom	ks	19,000	0,000	8,791	167,029
10	K	210201081	Zapojenie svietidla, stropného - nástenného LED	ks	87,000	0,000	5,101	443,787
11	K	210201913	Montáž svietidla interiérového do 5 kg	ks	87,000	0,000	12,482	1 085,934
12	M	A	A - svietidlo stropné prisadené LED 45W min. IP20 4842lm/840 UGR<19	ks	32,000	60,518		1 936,576
13	M	B	B - svietidlo stropné prisadené LED 36W min. IP20 4320lm/840	ks	4,000	62,382		249,528
14	M	C	C - svietidlo stropné prisadené LED 40W min. IP20 opálový kryt 4250lm/840	ks	7,000	70,453		493,171
15	M	D	D - svietidlo prisadené stropné / nástenné LED 24W min. IP20, 2250lm/840	ks	12,000	41,085		493,020
16	M	E	E - svietidlo nástenné LED resp. E27 min. IP20/840	ks	7,000	65,594		459,158
17	M	F	F - svietidlo prisadené LED 50W min. IP40 reflektor 5900lm	ks	4,000	48,797		195,188
18	M	G	G - svietidlo prisadené stopné LED 40W min. IP40 4300lm/840W	ks	3,000	55,227		165,681
19	M	H	H - svietidlo prisadené stopné LED 24W min. IP44, 2250lm/840	ks	7,000	38,676		270,732
20	M	I	I - svietidlo prisadené stopné LED 36W min. IP40, 3600lm/840	ks	11,000	37,664		414,304
21	K	210960831	Demontáž do sute - jednopólový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké - 0,00010 t	ks	35,000	0,000	0,915	32,025
22	K	210961061	Demontáž do sute - domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 10/16 A 250 V 2P + Z -0,00010 t	ks	34,000	0,000	0,851	28,934
23	K	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	18,000	0,000	1,955	35,190
24	M	774401	FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES , VALENA SPÍNAČ Č. 1 BIELY,Legrand	ks	18,000	4,259		76,662
25	M	774451	FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES , VALENA RÁMIK JEDNODUCHÝ BIELY,Legrand	ks	18,000	0,959		17,262
26	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	14,000	0,000	2,154	30,156
27	M	774406	FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES , VALENA STRIEDAVÝ PREPÍNAČ Č.6 BIELY,Legrand	ks	14,000	4,290		60,060
28	M	774451	FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES , VALENA RÁMIK JEDNODUCHÝ BIELY,Legrand	ks	14,000	0,959		13,426
29	K	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	2,000	0,000	2,188	4,376
30	M	774405	FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES , VALENA SÉRIOVÝ SPÍNAČ Č.5 BIELY,Legrand	ks	2,000	6,165		12,330
31	M	774451	FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES , VALENA RÁMIK JEDNODUCHÝ BIELY,Legrand	ks	2,000	0,959		1,918
32	K	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	5,000	0,000	2,250	11,250
33	M	774407	FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES , VALENA KRÍŽOVÝ PREPÍNAČ Č.7 BIELY,Legrand	ks	5,000	7,343		36,715
34	M	774451	FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES , VALENA RÁMIK JEDNODUCHÝ BIELY,Legrand	ks	5,000	0,959		4,795

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	K	210111001	Zásuvka domová vstavaná 10, 16 A 48, 250, 400 V vrátane zapojenia vyhotovenie 2P	ks	52,000	0,000	3,173	164,996
36	M	774396	FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES , VALENA ZÁSUVKA 2P+T 16A BIELA, Legrand	ks	52,000	4,117		214,084
37	M	774451	FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES , VALENA RÁMIK JEDNODUCHÝ BIELY, Legrand	ks	52,000	0,959		49,868
38	K	210110095	Spínače snímač pohybu do stropu	ks	1,000	0,000	5,250	5,250
39	M	404610002800	Pohybový snímač alebo čidlo LUXA 101-150 čierne	ks	1,000	41,246		41,246
40	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	101,000	0,000	1,360	137,360
41	M	345410008700	Krabica univerzálna bezhalogénová KU 68-1901HF, Dxh 73x42 mm, KOPOS	ks	101,000	0,730		73,730
42	K	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	41,000	0,000	3,200	131,200
43	M	345410002600	Krabica univerzálna z PVC s viečkom a svorkovnicou pod omietku KU 68-1903, Dxh 73x42 mm, KOPOS	ks	41,000	1,830		75,030
44	K	210010522	Odviečkovanie alebo zaviečkovanie krabíc - viečko na skrutky	ks	41,000	0,000	0,230	9,430
45	K	210222031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E, pre vonkajšie práce	ks	1,000	0,000	20,134	20,134
46	M	345410000400	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E, šxvxh 150x150x77 mm, KOPOS	ks	1,000	2,553		2,553
47	M	345610005100	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, KOPOS	ks	1,000	14,717		14,717
48	K	210800616	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	15,000	0,000	0,663	9,945
49	M	341310009400	Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm2	m	15,000	2,476		37,140
50	K	210222301	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2, pre vonkajšie práce	m	50,000	0,000	0,800	40,000
51	M	341110012300	Kábel medený H07V-U 6 mm2	m	50,000	0,495		24,750
52	K	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	5,000	0,000	4,304	21,520
53	M	354410006200	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	5,000	0,368		1,840
54	M	354410066900	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	5,000	0,479		2,395
55	M	002925	SADRA 30kg-balenie sivá	KS	2,000	10,078		20,156
56	K	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	750,000	0,000	0,778	583,500
57	M	341110000700	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	750,000	0,380		285,000
58	K	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	980,000	0,000	0,773	757,540
59	M	341110000800	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	980,000	0,790		774,200
60	K	210800160	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	40,000	0,000	1,078	43,120
61	M	341110002100	Kábel medený CYKY 5x4 mm2	m	40,000	2,268		90,720
62	K	210010025	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	200,000	0,000	0,980	196,000
63	M	345710009100	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 20	m	200,000	0,557		111,400
64	K	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	100,000	0,000	1,366	136,600
65	M	345710009200	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 25	m	100,000	0,688		68,800
66	K	210010108	Lišta elektroinštalačná z PVC 24x22, uložená pevne, vkladacia	m	35,000	0,000	1,379	48,265
67	M	345750065500	Lišta vkladacia z PVC LV 24x22 mm, KOPOS	m	35,000	1,234		43,190
68	K	210291012/N	Domontáž exist. rozvonice, odpojenie káblov, spínacích prvkov	ks	1,000	0,000	150,000	150,000
69	K	RH	Montáž rozvádzača RH	ks	1,000	0,000	100,000	100,000
70	K	Rkot	Montáž rozvádzača RJ	ks	1,000	0,000	30,000	30,000
71	K	RS1_R1	Montáž rozvádzača RK	ks	1,000	0,000	30,000	30,000
72	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	55,000	0,000	0,931	51,205
73	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	10,000	0,000	1,358	13,580
74	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	0,000	300,000	300,000
75	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	0,000	100,000	100,000
76	K	PD	Presun dodávok	%	1,000	0,000	50,000	50,000
77	K	PM	Podružný materiál	%	1,000	200,000	0,000	200,000
78	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	0,000	200,000	200,000
D 95-M			Revízie					500,000
79	K	950101001/N	Komplexné a predkomplexné skúšky, merania, revízná správa, skutkový stav	pol	1,000	0,000	500,000	500,000
D VRN			Vedľajšie rozpočtové náklady					0,000
80	K	001400043	Ostatné náklady stavby - práce na ťažko prístupných miestach práce vo výškach resp. hĺbkach	eur	1,000	0,000	0,000	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Kultúrneho domu SO01 Kultúrny dom – Umelé osvetlenie, vnútorné silové a
oznamovacie rozvody

Objekt:

RH - Rozvádzač RH

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Uhorská Ves

Zhotoviteľ:

ES-PRO s. r. o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 9. 8. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Materiál			468,66
Montáž			72,97
Cena bez DPH			541,63
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	541,63	20,00%	108,33
Cena s DPH	v	EUR	649,96

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova Kultúrneho domu SO01 Kultúrny dom – Umelé osvetlenie, vnútorné silové a
oznamovacie rozvody

Objekt: **RH - Rozvádzač RH**

Miesto:

Dátum: 9. 8. 2021

Objednávateľ: Obec Uhorská Ves

Projektant:

Zhotoviteľ: ES-PRO s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Materiál [EUR]

Montáž [EUR]

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

468,66

72,97

541,63

M - Práce a dodávky M

468,66

72,97

541,63

21-M - Elektromontáže

468,66

72,97

541,63

ROZPOČET

Stavba: Obnova Kultúrneho domu SO01 Kultúrny dom – Umelé osvetlenie, vnútorné silové a oznamovacie rozvody

Objekt: **RH - Rozvádzač RH**

Miesto: Dátum: 9. 8. 2021

Objednávateľ: Obec Uhorská Ves

Zhotoviteľ: ES-PRO s. r. o.

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

541,632

D M Práce a dodávky M

541,632

D 21-M

Elektromontáže

541,632

1	K	210120404/N	Odpínač trojpólový do 63 A	ks	1,000	0,000	5,653	5,653
2	M	OEZ:42331	Vypínač MSO-40-3, In 32 A, Ue AC 250/440 V, 3-pól, OEZ	ks	1,000	22,650		22,650
3	K	210120423	Zvodiče prepätia kombinované triedy B + C	ks	1,000	0,000	7,423	7,423
4	M	EZV000000144	Zvodič prepätia SVBC-12,5-3N-MZ 40621 B+C 3P+N 335V/12,5kA vymeniteľný modul	ks	1,000	155,194		155,194
5	K	210120401	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	15,000	0,000	3,272	49,080
6	M	OEZ:41638	Istič LTN-10B-1, In 10 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA, OEZ	ks	7,000	4,210		29,470
7	M	OEZ:41640	Istič LTN-16B-1, In 16 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA, OEZ	ks	8,000	4,450		35,600
8	K	210120411	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	2,000	0,000	5,406	10,812
9	M	OEZ:42396	Prúdový chránič LFE-40-4-030AC, In 40 A, Ue AC 230/400 V, Icn 30 mA, 4-pól, Inc 6 kA, typ AC, OEZ	ks	2,000	35,820		71,640
10	M	OEZ:44451	Rozvodnicová skriňa RZB-Z-3S72, pre zapustenú montáž, nepriehľadné dvere, počet radov 3, počet modulov v rade 24, krytie IP30, PE+N, farba RAL9003, materiál : ocel-plech + prípojnice	ks	1,000	154,110		154,110

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Kultúrneho domu SO01 Kultúrny dom – Umelé osvetlenie, vnútorné silové a
oznamovacie rozvody

Objekt:

RJ - Rozvádzač RJ

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Uhorská Ves

Zhotoviteľ:

ES-PRO s. r. o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

9. 8. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Materiál			119,94
Montáž			14,33
Cena bez DPH			134,27
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	134,27	20,00%	26,85
Cena s DPH	v	EUR	161,12

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Kultúrneho domu SO01 Kultúrny dom – Umelé osvetlenie, vnútorné silové a
oznamovacie rozvody

Objekt:

RJ - Rozvádzač RJ

Miesto:

Dátum:

9. 8. 2021

Objednávateľ:

Obec Uhorská Ves

Projektant:

Zhotoviteľ:

ES-PRO s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Materiál [EUR]

Montáž [EUR]

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

119,94

14,33

134,27

M - Práce a dodávky M

119,94

14,33

134,27

21-M - Elektromontáže

119,94

14,33

134,27

ROZPOČET

Stavba:

Obnova Kultúrneho domu SO01 Kultúrny dom – Umelé osvetlenie, vnútorné silové a
oznamovacie rozvody

Objekt:

RJ - Rozvádzač RJ

Miesto:

Dátum: 9. 8. 2021

Objednávateľ:

Obec Uhorská Ves

Projektant:

Zhotoviteľ:

ES-PRO s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	----------------------	-----------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

134,271

D M Práce a dodávky M

134,271

D 21-M

Elektromontáže

134,271

1	K	210120404/N	Odpínač trojpólový do 63 A	ks	1,000	0,000	5,653	5,653
2	M	OEZ:42331	Vypínač MSO-32-3, In 32 A, Ue AC 250/440 V, 3-pól, OEZ	ks	1,000	19,670		19,670
3	K	210120411	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	1,000	0,000	5,406	5,406
4	M	OEZ:42396	Prúdový chránič LFE-40-4-030AC, In 40 A, Ue AC 230/400 V, I _{dn} 30 mA, 4-pól, Inc 6 kA, typ AC, OEZ	ks	1,000	35,820		35,820
5	K	210120401	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	1,000	0,000	3,272	3,272
6	M	OEZ:41640	Istič LTN-16B-1, In 16 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1-pól, I _{cn} 10 kA, OEZ	ks	1,000	4,450		4,450
7	M	OEZ:40589	Rozvodnicová skriňa RZG-N-2T28, pre nástennú montáž, priehľadné dvere, počet radov 2, počet modulov v rade 14, krytie IP40, PE+N, farba biela, materiál : plast + prípojnice	ks	1,000	60,000		60,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Kultúrneho domu SO01 Kultúrny dom – Umelé osvetlenie, vnútorné silové a
oznamovacie rozvody

Objekt:

RK - Rozvádzač RK

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Uhorská Ves

Zhotoviteľ:

ES-PRO s. r. o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

9. 8. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Materiál			119,94
Montáž			14,33
Cena bez DPH			134,27
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	134,27	20,00%	26,85
Cena s DPH	v	EUR	161,12

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Kultúrneho domu SO01 Kultúrny dom – Umelé osvetlenie, vnútorné silové a
oznamovacie rozvody

Objekt:

RK - Rozvádzač RK

Miesto:

Dátum: 9. 8. 2021

Objednávateľ:

Obec Uhorská Ves

Projektant:

Zhotoviteľ:

ES-PRO s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Materiál [EUR]

Montáž [EUR]

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

119,94

14,33

134,27

M - Práce a dodávky M

119,94

14,33

134,27

21-M - Elektromontáže

119,94

14,33

134,27

ROZPOČET

Stavba:

Obnova Kultúrneho domu SO01 Kultúrny dom – Umelé osvetlenie, vnútorné silové a
oznamovacie rozvody

Objekt:

RK - Rozvádzač RK

Miesto:

Dátum: 9. 8. 2021

Objednávateľ:

Obec Uhorská Ves

Projektant:

Zhotoviteľ:

ES-PRO s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	----------------------	-----------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

134,271

D M Práce a dodávky M

134,271

D 21-M

Elektromontáže

134,271

1	K	210120404/N	Odpínač trojpólový do 63 A	ks	1,000	0,000	5,653	5,653
2	M	OEZ:42331	Vypínač MSO-32-3, In 32 A, Ue AC 250/440 V, 3-pól, OEZ	ks	1,000	19,670		19,670
3	K	210120411	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	1,000	0,000	5,406	5,406
4	M	OEZ:42396	Prúdový chránič LFE-40-4-030AC, In 40 A, Ue AC 230/400 V, I _{dn} 30 mA, 4-pól, Inc 6 kA, typ AC, OEZ	ks	1,000	35,820		35,820
5	K	210120401	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	1,000	0,000	3,272	3,272
6	M	OEZ:41640	Istič LTN-16B-1, In 16 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1-pól, I _{cn} 10 kA, OEZ	ks	1,000	4,450		4,450
7	M	OEZ:40589	Rozvodnicová skriňa RZG-N-2T28, pre nástennú montáž, priehľadné dvere, počet radov 2, počet modulov v rade 14, krytie IP40, PE+N, farba biela, materiál : plast + prípojnice	ks	1,000	60,000		60,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Kultúrneho domu SO01 Kultúrny dom – Umelé osvetlenie, vnútorné silové a
oznamovacie rozvody

Objekt:

AUD - Ozvučenie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Uhorská Ves

Zhotoviteľ:

ES-PRO s. r. o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 9. 8. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Materiál			3 811,80
Montáž			768,03
Cena bez DPH			4 579,83
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	4 579,83	20,00%	915,97
Cena s DPH	v	EUR	5 495,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova Kultúrneho domu SO01 Kultúrny dom – Umelé osvetlenie, vnútorné silové a oznamovacie rozvody

Objekt: **AUD - Ozvučenie**

Miesto:
Objednávateľ: Obec Uhorská Ves
Zhotoviteľ: ES-PRO s. r. o.

Dátum: 9. 8. 2021
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	3 811,80	768,03	4 579,83

ROZPOČET

Stavba: Obnova Kultúrneho domu SO01 Kultúrny dom – Umelé osvetlenie, vnútorné silové a oznamovacie rozvody

Objekt: AUD - Ozvučenie

Miesto: Dátum: 9. 8. 2021

Objednávateľ: Obec Uhorská Ves
Zhotoviteľ: ES-PRO s. r. o.

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu								4 579,830
1	M	R1	RU910B Reprosústava biela 10W univerzal	ks	2,000	113,252		226,504
2	M	R1_R2	DZ103ŠB Držiak na stenu šikmý biely	ks	2,000	14,926		29,852
3	M	1_R3_R6	RU920B Reprosústava biela 20W univerzal	ks	4,000	138,658		554,632
4	M	2_R3_R6	DZ103ŠB Držiak na stenu šikmý biely	KS	4,000	15,506		62,024
5	M	1_R7_R8	RU910B Reprosústava biela 10W univerzal	KS	2,000	122,888		245,776
6	M	2_R7_R8	DZ103ŠB Držiak na stenu šikmý biely	KS	2,000	15,089		30,178
7	M	1BM_M4	OT311B 1x prijímač 51 frekv.6A+MSOT1	KS	1,000	218,382		218,382
8	M	2BM_M4	OT32HC BM ručný frekv.6A vložka kond.card (10mW)	KS	1,000	223,075		223,075
9	M	3BM_M4	Aut.nabíjač Photo cam IV + 4xAKU Panasonic 2100mAh	KS	1,000	39,684		39,684
10	M	4BM_M4	UDOT3-K Upev.doska OT3 biela	KS	1,000	42,506		42,506
11	M	1_M1	SM58SX Mikrof.Shure dynam.s vyp.kard.	KS	1,000	159,797		159,797
12	M	2_M1	A25M6 Mikr.držiak závit M6	KS	1,000	13,186		13,186
13	M	3_M1	MST17Č Mikr.stoj.telesk.čierny M6 17cm	KS	1,000	83,317		83,317
14	M	1_M2_M3	NT5X Kondenz.mikr. Rode kardioida	KS	2,000	249,197		498,394
15	M	2_M2_M3	NT-M6 Držiak Rode M6	KS	2,000	21,382		42,764
16	M	3_M2_M3	MST200Č Mikr.st.telesk.čierny M6 200cm	KS	2,000	112,133		224,266
17	M	ZOS	ÚO608A ústr. pre ozvučenie v.9 +JDKD5+EAZV2	KS	1,000	1 007,994		1 007,994
18	M	KABEL	MK 2x0,25 čierny	M	50,000	1,185		59,250
19	K	DOP	PREPRAVNÉ NÁKLADY	POL	1,000	0,000	65,880	65,880
20	K	MONT	MONTÁŽ NOVÝCH ZARIADENÍ, NASTAVENIE SYSTÉMU	POL	1,000	0,000	702,147	702,147
21	M	DM	DROBNÝ INŠTALAČNÝ MATERIÁL	POL	1,000	50,222		50,222