

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo č. 023/2019 (ďalej len „zmluva“) zo dňa
1.7.2019 (ďalej len „dodatok č. 2“)

uzatvorenú medzi:

Názov: **Obec Uhorská Ves**
Sídlo: Uhorská Ves 53
Zastúpená: **Vladimír Multáň**, starosta obce
IČO: 00315818
DIČ: 202 058 16 84
Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Liptovský Mikuláš
IBAN: SK29 0200 0000 0000 2512 8342
E – mail : **starosta@uhorskaves.sk**
Telefónny kontakt : 044/5263120
(ďalej len „objednávateľ“)

a

názov : **Slovenské inžiniersko priemyslové stavby, spol s.r.o.**
Adresa : Moyzesova 184, 033 01 Liptovský Hrádok
Zastúpený : **Eduard Hvizdoš, konateľ spoločnosti**
Bankové spojenie : Prima Banka Slovensko, a.s.
IBAN : SK 65 5600 0000 0016 4152 4001
IČO : 31596436
DIČ : 20204229895
Telefónny kontakt : +421907809604
E-mail : sips@sips.sk
(ďalej len zhotoviteľ)

I.

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 k Zmluve č. 023/2019 uzatvorenej
1.7.2019 /ďalej len zmluva/ v tomto znení:

Článok č. 2 Podklady

2.2.5 Začatie stavby je podmienené odovzdaním staveniska objednávatelom a prevzatím staveniska
dodávateľom. Predpoklad realizácie stavby je 05 – 07/2020

mení nasledovne:

2.2.5 Začatie stavby je podmienené odovzdaním staveniska objednávatelom a prevzatím staveniska
dodávateľom. Predpoklad realizácie stavby je 04 – 06/2021

V Uhorskej Vsi 18.12.2020


objednávateľ



V Liptovskom Hrádku 18.12.2020

Slovenské inžiniersko priemyslové stavby, spol. s r.o.
Moyzesova 184
033 01 Liptovský Hrádok
IČO: 31596436, IČ DPH: SK2020429895
Tel.: +421 907 809 604
zhotoviteľ

