

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 5/2010 zo dňa 19.03.2010 uzavretej v súlade s § 536 a následne zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na dielo „Oddychová zóna Uhorčianka“

ČL. I. ZMLUVNÉ STRANY

1. **Objednávateľ :** **Obec Uhorská Ves**
Sídlo organizácie : Obecny úrad, Stará 53, 032 03 Liptovský Ján
Zastúpená : **Vladimír Multáň, starosta obce**
IČO : 00315818
DIČ : 2020581684
Bankové spojenie : VÚB a.s. Liptovský Mikuláš, č.ú. 25128342/0200
E – mail : obecuhorskaves@alconet.sk
Kontaktná osoba oprávnená konať za objednávateľa :
a.) vo veciach zmluvných a technických : Vladimír Multáň, starosta obce
telefonický kontakt : 044 - 5263120
b) stavebný dozor :
(ďalej len objednávateľ)

2. **Zhotoviteľ :** **Slovenské inžiniersko priemyslové stavby, spol. s r.o.**
Sídlo organizácie : Moyzesova 184, 033 01 Liptovský Hrádok
Štatutárny orgán : **Ján Papaj** – konateľ a riaditeľ spoločnosti
Elena Brozmanová – konateľka spoločnosti
Bankové spojenie : Dexia banka Slovensko a.s., pobočka Liptovský Hrádok
Číslo účtu : 1641524001/5600
IČO : 31596436
DIČ : 2020429895
IČ DPH : SK2020429895
Osoby oprávnené konať za zhotoviteľa vo veciach :
a.) zmluvných : **Ján Papaj** – konateľ a riaditeľ spoločnosti
Elena Brozmanová – konateľka spoločnosti
telefonický kontakt : 044 - 5221756
b.) technických : **Ján Papaj** – konateľ a riaditeľ spoločnosti
(ďalej len zhotoviteľ)

Zmluvné strany sa dohodli na Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 5/2010 v tomto znení :

Mení sa :

3. **ČL. III. ČAS PLNENIA** – mení sa bod 1 a nahrádza sa textom, ktorý znie :

ČL. III. bod 1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v čase v trvaní max. dvanásť mesiacov od podpisu zmluvy o získaní finančných prostriedkov.

4. ČL. IV. CENA – ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa textom, ktorý znie :

- 4.1.Cena za zhotovenie diela je stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 4.2.Cena je dohodnutá ako cena pevná jednotkovými cenami uvedenými v rozpočte, ktorý je spracovaný na základe výkazu výmer (súpisu položiek prác, dodávok a ich množstiev), podľa projektovej dokumentácie a podmienok verejného obstarávania.
- 4.3.S účinnosťou od 01.01.2011 vstúpila do platnosti novela Zákona o DPH č.222/2004 Z.z., z ktorej vyplývajú dve podstatné zmeny :
- a) zvýšenie sadzby DPH z 19% na 20% podľa zákona č.490/2010 Z.z. § 85j ods. 1)
- b) použitie zvýšenej sadzby DPH, v zmysle ustanovenia § 27 ods. 3), kde sa uvádza : „Pri zmene sadzby dane sa použije pri každom vzniku daňovej povinnosti sadzba dane platná v deň vzniku daňovej povinnosti“.
- Z uvedeného dôvodu došlo k zmene ceny diela s DPH.
- 4.4.Cena diela predstavuje čiastku :

Cena bez DPH : 23 099,39-€

Sadzba DPH 20%, výška DPH : 4 619,87-€

Cena celkom vrátane DPH : 27 719,26-€

Dôvod zmeny ceny sú navyše práce, ktorých potreba vznikne v priebehu realizácie diela. Navyše práce a dodávky sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa vykonať na základe písomného dodatku k zmluve, podpísanom štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. V prípade navyše prác a dodávok, pri ktorých nie je možné stanoviť cenu na základe jednotkových špecifikácií, bude táto cena určená dohodou. Rovnako sa bude postupovať pri prípadnom obmedzení diela.

DPH sa bude účtovať podľa predpisov platných v čase realizácie diela.

Uskutočnenie stavebných prác je podmienené získaním finančných zdrojov na túto investíciu z grantu Programu rozvoja vidieka.

5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 5.1.Tento Dodatok č. 1 je súčasťou Zmluvy o dielo č. 5/2010.
- 5.2.Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tohto dodatku prednostne formou dohody prostredníctvom zástupcov svojich štatutárných orgánov. V prípade, že spor sa nevyrieši dohodou, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na riešenie príslušnému súdu.
- 5.3.Na vzťahy osobitne neupravené týmto dodatkom sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných predpisov platných v SR.
- 5.4.Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom dodatku, súhlasia s ním a pokladajú ho za dôverný. Ostatné články dojednané v uzatvorenej Zmluve o dielo č. 5/2010 zostávajú nezmenené.
- 5.5.Tento dodatok je vyhotovený v 4 exemplároch, 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

5.6.Súčasťou tohto dodatku sú : rozpočty k jednotlivým objektom upravené o zmenu sadzby DPH.

V Uhorskej Vsi dňa : 24.01.2011

V Liptovskom Hrádku dňa : 24.01.2011

Objednávateľ :



.....
Vladimír Multán
starosta obce

Zhotoviteľ :

SLOVENSKÉ
INŽINIERSKO PRIEMYSLOVÉ
STAVBY, spol. s r.o.
Moyzesova 184
033 01 Liptovský Hrádok

.....
Ján Papaj, konateľ a riaditeľ spoločnosti
Elena Brozmanová, konateľka spoločnosti